

**PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG  
HỌC KỲ 120**

STT	Mã Sinh viên	Họ tên sinh viên	Email	GVHD Kiến trúc 15%	GVHD Kết cấu 60%	GVHD Thi công 25%	Ghi chú
1	171250613129	LÊ VĂN PHÚC	171250613129@sv.ute.udn.vn	VTV Phương	PN Long	ĐV Phúc	
2	161250613140	Phan Ngọc Thạch	161250613140@sv.ute.udn.vn	VTV Phương	PN Long	ĐV Phúc	
3	171250613139	PHẠM VĂN THANH	171250613139@sv.ute.udn.vn	VTV Phương	PN Long	ĐV Phúc	
4	171250613161	TRỊNH HỮU TRINH	171250613161@sv.ute.udn.vn	VTV Phương	PN Long	ĐV Phúc	
5	171250613150	LƯƠNG MINH TUẤN	171250613150@sv.ute.udn.vn	VTV Phương	PN Long	ĐV Phúc	
6	171250613154	ĐÌNH THÀNH VƯƠNG	171250613154@sv.ute.udn.vn	VTV Phương	PN Long	ĐV Phúc	

**Ghi chú**

STT	SĐT các GVHD	Thầy Phan Nhật Long (PN Long)	0935682229				
1		Thầy Đoàn Vĩnh Phúc (ĐV Phúc)	0905059010				
2		CƠ VỞ THIẾT VY PHƯƠNG (VTV Phương)	0983860911				

STT	Tiến độ thực hiện	Nội dung công việc	GVHD	SV cần thực hiện
1	21/09-27/09/2020	Phân công GVHD; Duyệt đề tài	Thông báo gặp SV phổ biến	Liên hệ GVHD chính để nắm kế hoạch và Duyệt đề
2	28/09-11/10/2020	Nhận và thực hiện phần Kiến trúc	Thông báo gặp SV giao nhiệm vụ và sửa bài	Liên hệ GVHD Kiến trúc để nhận nhiệm vụ và thực hiện
3	12/10-29/11/2020	Nhận và thực hiện phần Kết cấu	Thông báo gặp SV giao nhiệm vụ và sửa bài	Liên hệ GVHD Kết cấu để nhận nhiệm vụ và thực hiện
4	30/11-20/12/2020	Nhận và thực hiện phần Thi công	Thông báo gặp SV giao nhiệm vụ và sửa bài	Liên hệ GVHD Thi công để nhận nhiệm vụ và thực hiện
5	12/12/2020	<b>KIỂM TRA TIẾN ĐỘ 90%</b>	Thông báo cho SV kế hoạch	Theo yêu cầu của GVHD chính và Bộ môn
6	21/12-27/12/2020	<b>NỘP ĐỒ ÁN</b>	Thông báo cho SV kế hoạch	Nộp đồ án đúng yêu cầu
7	28/12-10/01/2021	<b>Bảo vệ đồ án (LỊCH THÔNG BÁO SAU)</b>	Thông báo cho SV kế hoạch	Theo dõi thông tin từ Khoa
8	<b>Kế hoạch trên là DỰ KIẾN, mọi sự thay đổi kế hoạch Bộ môn sẽ thông báo sau</b>			